

## OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

### Le opere pubbliche in corso di realizzazione

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

### Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

Denominazione (Opera pubblica)	Esercizio (Impegno)	Valore (Totale intervento)	Realizzato (Stato avanzamento)
ITINERARIO "IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE"	2007	2.089.770,15	2.052.482,39
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI CASARSA DELLA DELIZIA	2016	530.000,00	252.476,33
INNOVAZIONE ENERGETICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2017	1.535.999,99	1.208.168,95
REALIZZAZIONE CENTRO RIUSO	2017	615.000,00	17.679,02
BUROVICH - 8° LOTTO - FASE A	2018	430.000,00	41.066,54
BUROVICH - 8° LOTTO - FASE B	2018	524.750,00	44.807,18

### Considerazioni e valutazioni

In via preliminare e al fine di una miglior comprensione del prospetto sopra riportato si precisa che nella colonna "stato di avanzamento/realizzato" l'importo inserito attiene alle somme effettivamente liquidate alla data di predisposizione del presente documento ed inerenti ciascuna opera in corso. Di seguito si riporta in sintesi lo stato di realizzazione delle diverse opere pubbliche:

- 1) Itinerario "Il fiore delle mille e una notte": l'opera risulta ancora non conclusa a seguito di un annoso problema legato a vizi di costruzione che ne hanno impedito il collaudo che si prevede di ottenere entro il primo semestre 2019 e quindi chiudere l'intervento con il rendiconto alla Regione Fvg del contributo concesso entro il corrente anno;
- 2) Riqualificazione urbana del centro di Casarsa della Delizia: il cantiere ha subito diverse sospensioni per cui l'opera è ancora in corso; la fine dei lavori è programmata per l'autunno 2019;
- 3) Innovazione energetica per l'illuminazione pubblica: l'opera è un project financing la cui concessione decorrente dal 1 maggio 2018 ha durata ventennale; nell'ambito della stessa i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione sono stati realizzati nel primo anno;
- 4) Realizzazione centro di riuso: i lavori, aggiudicati alla Ditta Cella Costruzioni, sono iniziati nel mese di febbraio 2019;
- 5) Burovich lotti n. 8 fase A e fase B: a seguito di appalto congiunto i lavori per entrambi i lotti sono stati affidati alla Ditta Del Mistro di Maniago; si prevede che il cantiere inizi entro il primo semestre 2019;