

CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO ABITATO DI CASARSA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA G. PASOLINI, VIA XXXIV MAGGIO E VIA VALVASONE - Progetto esecutivo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI N. 2 - Sub-area funzionale della Piazza

SETTIMANE:	Euro	20^	21^	22^	23^	24^	25^	26^	27^	28^	29^	30^	31^	32^	33^	34^	35^	36^	37^	38^
DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE																			
LAVORI A MISURA																				
Demolizioni e rimozioni	6.718	1.343			1.343	1.344	1.344											1.344		
Scavi e ritombamenti	152	38			38	38	38													
Cordonate	2.172		543			543	543	543												
Pavimentazioni stradali	34.080		6.816				6.816	6.816	6.816	6.816										
Opere di restauro e riparazioni	1.209											1.209								
Opere fognarie e messa in quota chiusini	20.426						10.213	10.213												
Cavidotti elettrici e telefonici	0																			
Verde e arredo urbano	3.080											3.080								
Segnaletica stradale	723											723								
Superamento barriere architettoniche	2.118			1.059				1.059												
Illuminazione pubblica (1)	94.075			15.679						15.679	15.679	15.679					15.679	15.680		
LAVORI A CORPO																				
Demolizioni	0																			
Pavimentazioni	0																			
<b>TOT.PARZIALE SETTIMANA</b>	<b>164.753</b>	<b>1.381</b>	<b>7.359</b>	<b>16.738</b>	<b>1.381</b>	<b>1.925</b>	<b>18.954</b>	<b>18.631</b>	<b>6.816</b>	<b>22.495</b>	<b>15.679</b>	<b>20.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.023</b>	<b>15.680</b>	<b>0</b>	
<b>PROGRESSIVO ALLE SETTIMANE</b>		<b>1.381</b>	<b>8.740</b>	<b>25.478</b>	<b>26.859</b>	<b>28.784</b>	<b>47.738</b>	<b>66.369</b>	<b>73.185</b>	<b>95.680</b>	<b>111.359</b>	<b>132.050</b>	<b>132.050</b>	<b>132.050</b>	<b>132.050</b>	<b>132.050</b>	<b>149.073</b>	<b>164.753</b>	<b>164.753</b>	

I SAL maturano ogni 100.000 Euro di opere eseguite